

Projekt-Worksheet für KI-Automatisierungsprojekte

Von der Analyse bis zum Betrieb, in sieben Phasen · Gül Çavuşlar · eigenes Arbeitspapier aus dem Selbststudium
Stand: Juli 2026

Zweck: Dieses Worksheet strukturiert jedes Automatisierungsprojekt in sieben Phasen mit klaren Ergebnissen. Es stellt sicher, dass nichts Wesentliches übersprungen wird: vom Geschäftsverständnis über Governance und Tests bis zur Übergabe in den Betrieb.

Phase 1 · Analyse

Ziel: Unternehmen, Prozess und Projektumfang vollständig verstehen.

Projekt: Projektname, Auftraggeber, Projektziel, Nutzen der Automatisierung, messbare Erfolgskriterien

Prozessanalyse: Ist-Prozess, Soll-Prozess, Medienbrüche, Engpässe, Fehlerquellen

Anforderungen: funktional, nicht-funktional, Compliance, Datenschutz, Sicherheit

Systeme und Daten: beteiligte Systeme, Schnittstellen, Datenquellen und -ziele; welche Daten werden verarbeitet, benötigt, und welche dürfen verarbeitet werden

Risiken und Umfang: technische und organisatorische Risiken, Abhängigkeiten; MVP, Prioritäten, und ausdrücklich: was gehört nicht zum Projekt

Ergebnis: Problem verstanden, Projektumfang definiert, Anforderungen dokumentiert

Phase 2 · Governance

Ziel: Organisatorische Voraussetzungen schaffen.

Organisation: Organigramm, Ansprechpartner, Rollen, Verantwortlichkeiten, Vertretungen

Berechtigungen: wer verwaltet welches System, wer vergibt Rechte, wer genehmigt Änderungen

Informationsquellen: API- und Herstellerdokumentation, interne Doku, Wissensdatenbank

Entwicklungsumgebung: Testsystem, Dummy-Daten, Testzugänge

Credentials: keine Zugangsdaten dokumentieren; nur Speicherort, Verantwortlicher, Berechtigungsverwaltung

Eskalation: Ansprechpartner bei Störungen, Eskalationswege, Vertretungen

Ergebnis: Zuständigkeiten eindeutig, Ansprechpartner dokumentiert, Berechtigungen nachvollziehbar

Phase 3 · Architektur

Ziel: Die fachliche Lösung entwerfen.

Architektur: Blueprint, Prozessdiagramm, Systemdiagramm, Datenfluss, Schnittstellen

Entscheidungen: Architektur- und Designentscheidungen mit Alternativen und Begründungen

Ergebnis: Architektur freigegeben

Phase 4 · Implementierung

Ziel: Technische Umsetzung.

Workflow: Nodes, Expressions, Mappings, Error Handling, Logging (siehe eigenes Arbeitspapier Observability- und Logging-Architektur), Versionierung

Repository: Workflow-JSON, Screenshots, Dokumentation

Ergebnis: Workflow implementiert

Phase 5 · Test

Ziel: Qualität gestaffelt nachweisen, vom Aufbau bis zur Produktion.

Rollout 0 · Vorbereitung: Entwicklungsumgebung, Testsystem, Testdaten, Monitoring vorbereitet

Rollout 1 · Strukturtest: Workflow startet, Node-Verbindungen, Expressions, Fehlerpfade, Logging

Rollout 2 · Integrationstest: APIs, Authentifizierung, Datenmapping, Datentypen, Systemkommunikation

Rollout 3 · Produktivtest: produktive Credentials, Monitoring, Backup, Performance, Abnahme

Ergebnis: Workflow produktionsreif

Phase 6 · Rollout

Ziel: Einführung in die Produktion.

Inhalte: Produktivsetzung, Schulung der Anwender, Dokumentation, Handover, Abnahme

Ergebnis: Workflow produktiv

Phase 7 · Betrieb

Ziel: Nachhaltiger Betrieb.

Inhalte: Monitoring, Wartung, Fehlerbehebung, Optimierungen, Erweiterungen, Change Management

Ergebnis: Stabiler Betrieb

Version-Control-Struktur (GitHub)

Project · README.md · CHANGELOG.md · 01_Analyse · 02_Governance · 03_Architektur · 04_Implementierung · 05_Test · 06_Rollout · 07_Betrieb · WORKFLOWS · SCREENSHOTS · WORKSHEETS

Kontext: Dieses Worksheet ist im Selbststudium entstanden, als Arbeitsmethodik für meine kommenden Projekte. Es ergänzt mein Arbeitspapier zur Observability- und Logging-Architektur. Mein bisheriges Portfolio (9 dokumentierte n8n-Workflows, Eval-Suite, Production-Readiness-Checkliste): github.com/cavuslargul-gif